

Influence Platform — Rapport de pré-release

Date : 22 mai 2026 (révision)
Public : Direction, produit, équipe technique
Objectif : Fonctionnalités, avancement, blocages avant mise en production
Périmètre V1 : Instagram via API Graph (priorité)

1. Synthèse exécutive

Indicateur | Valeur

Avancement livrable MVP | ~70 % (checklist client + livraisons mai 2026)
Readiness production (audit 30/04/2026) | Partiellement prêt — release large non recommandée sans durcissement
Stack déployée | Dashboard :3000, Content Factory :8000, Distribution Engine :3001, Emulator Controller :9102, PostgreSQL, Redis
Dépôt Git | main + branches feat/restore-emulator-launch, server/ops-backup-20260522

Message clé : Le parcours « créer !' publier !' suivre !' engager » est utilisable en pilote côté Graph API. Les commentaires Instagram restent bloqués par les scopes Meta du jeton. Les émulateurs Android sont opérationnels en local / serveur avec host-agent et UI dashboard revue, hors chemin critique publication Graph.

Note : project-report.md peut afficher « 100 % » (inventaire technique). Pour la release, se baser sur la checklist livrable (~68–70 %) et cet audit.

Livraisons depuis le 20 mai 2026

Domaine | Livraison

Engagement | Page /engagement, API DE/CF, worker Redis, résolution média par légende, alertes scope token
Émulateurs | Host-agent Windows (WHPX), lancement AVD, prévisualisation live, tap/swipe, bouton tiroir apps (swipe plein écran), ouverture Instagram
Ops / déploiement | Branche sauvegarde serveur, migrations SQL V021–V027, proxy Uvicorn CF, encodage UTF-8 Windows
Documentation | Rapport pré-release FR (MD + PDF), scripts génération PDF

2. Fonctionnalités principales (P0)

2.1 Studio de génération (/generation-studio)

Rôle | Produire textes, images et vidéos par IA et déclencher la publication.

Technique | Content Factory : POST /generation-jobs, orchestrateur, Gemini/Claude, Kie.ai / AliveAI / Seedance.
État | Partiel ~80 % — utilisable avec clés API valides.
Limites | Médias en URL publique pour Instagram Graph.

2.2 Publication Instagram automatisée

Rôle | Publier reels/posts sans action manuelle dans l'app Instagram.

Chemin | Studio !' publication_intents / publication_targets !' publish_outbox !' Redis !' PublishingWorker !' Graph API.
État | Partiel ~75 % — si PUBLISH_DRY_RUN=false + ig_user_id + ig_access_token.
Limites | Sync DB publications vs post déjà live ; intents parfois queued alors que le post existe sur IG.

2.3 Comptes (/accounts)

Rôle | Flotte : statut, credentials Instagram, proxy dédié.

État | Partiel ~85 % — CRUD, import bulk, proxy 1:1, mise à jour jeton IG.
Limites | Jeton collé manuellement ; scopes Meta pour engagement.

2.4 Proxies (/proxies)

Rôle | Isolation IP par compte (rotation, health check).

État | Partiel ~75 %
Limites | Charge 50–100 comptes non prouvée.

2.5 Personas (/personas)

Rôle | Compte + proxy + device émulateur pour une identité cohérente.

État | Partiel ~70 % — hors chemin critique V1 Graph.

2.6 Publications (/publications)

Rôle | Suivi : publié / échec / retry, diagnostics.

État | Partiel ~80 %

Limites | Caption "" commentaire ; métriques parfois simulées dans Analytics.

2.7 Engagement social (/engagement)

Rôle | Posts IG, commentaires via API, file d'actions (réponse, like ; DM en scaffold).

Technique | DE : GET /engagement/posts, GET /engagement/posts/:mediaId/comments ; CF : engagement_intents + worker.

État | Partiel ~65 % — UI et pipeline livrés ; lecture commentaires bloquée par jeton.

Blocage | comments_count: 1 sur le média mais GET /{media-id}/comments !' data: [] sans scope instagram_business_manage_comments.

Action | Régénérer le jeton dans l'Explorateur Graph avec les scopes business + manage comments ; vérifier Postman avant pilote.

2.8 File prête à publier (/queue)

Rôle | Contenu ready avant dispatch publication.

État | Partiel ~80 %

2.9 Authentification

Rôle | NextAuth + JWT ; rôles admin / operator / viewer.

État | Partiel ~78 % — CONTENT_FACTORY_URL / proxy headers CF sur serveur.

Limites | Étendre middleware.ts sur routes dashboard sensibles.

2.10 Émulateurs Android (/emulators)

Rôle | Prévisualisation et contrôle d'émulateurs ADB (warm-up, tests app, pas le flux publish Graph).

Technique | Emulator Controller :9102, host-agent :19200 (Windows), ADB host.docker.internal:5037, routes dashboard proxy.

État | Partiel ~72 % — nouveau depuis mai 2026.

Fonctionnel | Liste AVD, lancement (headless optionnel), frames PNG, tap/swipe, tiroir applications (swipe vertical calibré Pixel Launcher), Instagram via ADB, redémarrage.

Limites | ADB unauthorized si lancement headless sans accepter USB debugging ; précision tap/swipe moindre que boutons dédiés ; 2+ émulateurs = charge CPU serveur.

Config serveur | .env : EMULATOR_AGENT_URL, EMULATOR_AGENT_TOKEN ; script scripts/setup-emulator-host.sh.

3. Fonctionnalités secondaires (P2–P3)

Module | Explication | État

Templates (/templates) | Prompts par niche | ~70 %

Calendrier (/calendar) | Planification éditoriale | ~75 %

Campagnes (/campaigns) | Regroupement jobs | ~55 %

Analytics (/analytics) | KPI — données partiellement simulées | ~65 %

A/B Lab (/ab-tests) | Variantes | Bientôt / partiel

Warm-up / shadowban | Limites, détection | ~45–65 %

Utilisateurs (/users) | Admin plateforme | Partiel

Alertes (AlertBell) | Compteur + liste alertes API | ~75 %

TikTok, X, etc. | Multi-réseaux | Hors V1

4. Infrastructure et déploiement

Composant | État | Commentaire

PostgreSQL + PgBouncer | ~85 % | Schéma + migrations V021–V027 (serveur)

Redis | ~80 % | publish:commands, engagement:commands

Docker Compose | ~88 % | dev / staging / prod ; variables emulator-agent

Host-agent émulateur | ~70 % | Processus hors Docker sur hôte Windows/Linux

CI GitHub Actions | ~75 % | pytest CF, build dashboard — pas deploy auto SSH

Prometheus / Grafana | ~52 % | Peu intégré au dashboard produit

Sync Git serveur | En cours | feat/restore-emulator-launch fusionné avec server/ops-backup-20260522

Runbook deploy SSH (rappel) :

```
```bash
```

```
git fetch origin && git pull
```

## préserver .env local — ne jamais committer

```
docker compose build && docker compose up -d
```

```
node scripts/fix-utf8-encoding.cjs # si build dashboard sur Windows
```

```
```
```

5. Tableau « prêt pour pilote ? »

Priorité | Module | % | Pilote ?

P0 | Génération + Studio | 80 | Oui

P0 | Publication IG | 75 | Oui (token + dry-run off)

P0 | Comptes + proxies | 80 | Oui

P0 | Publications + queue | 80 | Oui

P1 | Engagement (commentaires) | 65 | Non sans scope Meta

P1 | Émulateurs (contrôle UI) | 72 | Oui (ops / warm-up, pas publish)

P2 | Calendrier, templates | 75 | Oui

P3 | Analytics | 65 | Prudence (simulation)

P3 | 50–100 comptes | 35 | Non prouvé

6. Problèmes et points bloquants

6.1 Bloquants produit

1. Jeton Instagram incomplet — scope instagram_business_manage_comments requis pour Engagement.
2. Métriques simulées — ne pas présenter Analytics comme données réelles IG.
3. Publication prod — smoke : 1 reel !' publications.external_post_id renseigné.
4. Scale 50–100 — load test et runbook manquants.
5. Alignement DB / IG — intents queued vs contenu déjà publié.

6.2 Bloquants techniques

1. Encodage UTF-16 (Windows) — node scripts/fix-utf8-encoding.cjs avant npm run build.
2. Workers / reprise crash — à durcir (audit avril 2026).
3. Routes dashboard — middleware à étendre.
4. Émulateur ADB unauthorized — lancer AVD avec fenêtre, accepter USB debugging.
5. Merge Git serveur — résoudre conflits docker-compose.yml / routes avant docker compose up.

6.3 Limitations acceptées V1

- Token Meta manuel.
- Like commentaire / DM limités par API Instagram.

- Pas de multi-réseaux en production.
 - Publication Graph sans émulateur (émulateur = parcours parallèle).
-

7. Plan recommandé avant release

Semaines 1–2 (bloquant)

- Token Meta pilote : `instagram_business_basic`, `instagram_business_manage_comments`, `instagram_business_content_publish`.
- Smoke : Studio !' queue !' publication !' Publications !' Engagement (comments non vides en Postman).
- Serveur : `merge feat/restore-emulator-launch + backup ops` ; `docker compose up -d --build`.
- UI : libellé « métriques simulées » ou masquage en prod.

Soft launch (semaines 3–4)

- 5–10 comptes max ; monitoring publish + Graph + alertes.

Critères « go » minimal

- ☐ 1 publication réelle tracée en base
 - ☐ GET `/[media-id]/comments` non vide (Postman)
 - ☐ CI verte sur main
 - ☐ Runbook SSH testé (`stash .env`, `pull`, `compose`)
 - ☐ 1 émulateur en statut ADB device sur serveur pilote (optionnel ops)
-

8. Références internes

Document | Contenu

`docs/project-status/livable-client-checklist.md` | Checklist % par bloc

`docs/project-status/integration-plan.md` | Phases P0–P5

`docs/project-status/project-update-boss-fr-2026-04-30.md` | Synthèse direction

`emulator-controller/host_agent/README.md` | Host-agent AVD (Windows WHPX)

`distribution-engine/scripts/diagnose-engagement-comments.cjs` | Diagnostic commentaires IG

`scripts/fix-utf8-encoding.cjs` | Correction UTF-16 avant build Node

Influence Platform — rapport pré-release — HAVET DIGITAL — mai 2026 (rév. 22/05/2026)