

Influence Platform — Rapport de pré-release

Date : 20 mai 2026
Public : Direction, produit, équipe technique
Objectif : Fonctionnalités, avancement, blocages avant mise en production
Périmètre V1 : Instagram via API Graph (priorité)

1. Synthèse exécutive

Indicateur | Valeur

Avancement livrable MVP | ~68 % (checklist client, 18 mai 2026)
Readiness production (audit 30/04/2026) | Partiellement prêt — release immédiate non recommandée sans sprint de durcissement
Stack déployée | Dashboard :3000, Content Factory :8000, Distribution Engine :3001, PostgreSQL, Redis
Message clé : L'architecture et le parcours « créer !' publier !' suivre » sont en place pour un pilote. L'engagement commentaires, les métriques business et la montée à 50–100 comptes restent des zones à risque avant une production large.

Note : Le document project-report.md affiche « 100 % » — inventaire technique. Pour la release, se baser sur la checklist livrable (~68 %) et cet audit.

2. Fonctionnalités principales (P0)

2.1 Studio de génération (/generation-studio)

Rôle | Produire textes, images et vidéos par IA et déclencher la publication.

Technique | Content Factory : jobs POST /generation-jobs, orchestrateur, Gemini/Claude (texte), Kie.ai / AliveAI / Seedance (visuel/vidéo).
État | Partiel ~80 % — utilisable avec clés API valides.
Limites | Médias en URL publique pour Instagram Graph ; pas d'auto-gestion complète post-publication.

2.2 Publication Instagram automatisée

Rôle | Publier reels/posts sans action manuelle dans l'application Instagram.

Chemin | Studio !' publication_intents / publication_targets !' publish_outbox !' Redis publish:commands !' PublishingWorker !' graph.instagram.com.
État | Partiel ~75 % — publication réelle si PUBLISH_DRY_RUN=false + ig_user_id + ig_access_token.
Limites | Preuve reel récurrente en prod ; sync DB publications vs post déjà live sur Instagram.

2.3 Comptes (/accounts)

Rôle | Gérer la flotte : statut, credentials Instagram, proxy dédié.

État | Partiel ~85 % — CRUD, import bulk, proxy 1:1 strict, mise à jour jeton IG.
Limites | Jeton collé manuellement ; scopes Meta critiques pour l'engagement.

2.4 Proxies (/proxies)

Rôle | Isoler chaque compte (IP dédiée, rotation, health check).

État | Partiel ~75 %
Limites | Tests de charge 50–100 comptes non réalisés.

2.5 Personas (/personas)

Rôle | Regrouper compte + proxy + device émulateur pour une identité cohérente.

État | Partiel ~70 % — hors chemin critique V1 Graph.

2.6 Publications (/publications)

Rôle | Suivi opérationnel : publié / échec / retry, diagnostics, retry manuel.
État | Partiel ~80 %
Limites | La légende (caption) n'est pas un commentaire Instagram ; métriques parfois simulées.

2.7 Engagement social (/engagement)

Rôle | Charger posts IG, lire commentaires API, file d'actions (réponse, like ; DM prévu).
Technique | DE : GET /engagement/posts, GET /engagement/posts/:mediaId/comments ; CF : engagement_intents + worker Redis.
État | Partiel ~60 %
Blocage | comments_count: 1 côté Instagram mais data: [] sur /comments !' jeton sans instagram_business_manage_comments.

2.8 File prête à publier (/queue)

Rôle | Voir le contenu ready avant dispatch vers la file de publication.
État | Partiel ~80 %

2.9 Authentification

Rôle | Connexion dashboard (NextAuth + JWT), rôles admin / operator / viewer (Content Factory).
État | Partiel ~75 % — certaines routes dashboard hors middleware.

3. Fonctionnalités secondaires (P2–P3)

Module | Explication | État
Templates (/templates) | Modèles de prompts par niche injectés dans la génération | ~70 %
Calendrier (/calendar) | Planification éditoriale (API + UI) | ~75 %
Campagnes (/campaigns) | Regroupement de jobs ; UI V1 minimale | ~55 %
Analytics (/analytics) | KPI, croissance — données partiellement simulées | ~65 %
A/B Lab (/ab-tests) | Variantes et évaluation | Bientôt / partiel
Émulateurs (/emulators) | Contrôle Android (tap, swipe) | Partiel — hors flux V1 Graph
Warm-up / shadowban | Limites posts, détection shadowban | ~45–65 %
Utilisateurs (/users) | Admin utilisateurs plateforme | Partiel
Alertes / rapports | Webhooks Slack/Discord, export hebdo | Partiel
TikTok, X, etc. | Multi-réseaux | Hors périmètre V1

4. Infrastructure

Composant | État | Commentaire
PostgreSQL + PgBouncer | ~85 % livré | Schéma publications, intents, engagement
Redis | ~80 % | publish:commands, engagement:commands
Docker Compose | ~85 % | dev / staging / prod
CI GitHub Actions | ~75 % | pytest CF, build dashboard — pas deploy auto SSH
Prometheus / Grafana | ~52 % | Peu intégré au dashboard produit

5. Tableau « prêt pour pilote ? »

Priorité | Module | % | Pilote ?
P0 | Génération + Studio | 80 | Oui
P0 | Publication IG | 75 | Oui (token + dry-run off)
P0 | Comptes + proxies | 80 | Oui
P0 | Publications + queue | 80 | Oui
P1 | Engagement (commentaires) | 60 | Non sans scope Meta
P2 | Calendrier, templates | 75 | Oui
P3 | Analytics | 65 | Prudence (simulation)
P3 | 50–100 comptes | 35 | Non prouvé

6. Problèmes et points bloquants

6.1 Bloquants produit

1. Jeton Instagram incomplet — sans `instagram_business_manage_comments`, commentaires invisibles dans Engagement.
2. Métriques simulées — `MetricsCollector` génère likes/commentaires aléatoires ; ne pas les présenter comme analytics réels.
3. Publication prod — smoke : 1 reel !' ligne publications + `external_post_id`.
4. Scale 50–100 — load test et runbook manquants.
5. Tests E2E en CI — couverture faible sur le pipeline publish.

6.2 Bloquants techniques

1. Encodage UTF-16 (Windows) — `node scripts/fix-utf8-encoding.cjs` avant build.
2. Workers / reprise après crash — audit direction : traitements à durcir.
3. Sécurité routes dashboard — étendre `middleware.ts`.
4. Proxy vs Graph — `PERSONA_PROXY_REQUIRED` si proxy absent.
5. Désalignement DB / Instagram — intent `queued` vs post déjà en ligne.

6.3 Limitations acceptées V1

- Token Meta manuel (Explorateur Graph).
- Like commentaire / DM limités par l'API Instagram.
- Pas de multi-réseaux en production.

7. Plan recommandé avant release

Semaines 1–2 (bloquant)

- Nouveau token Meta par compte pilote : `instagram_business_basic`, `instagram_business_manage_comments`, `instagram_business_content_publish`.
- Smoke : Studio !' queue !' publication !' Publications !' Engagement (commentaires non vides).
- Deploy : `fix-utf8-encoding` + `docker compose up -d --build`.
- UI : libellé « métriques simulées » ou désactivation en prod.

Soft launch (semaines 3–4)

- 5–10 comptes max ; monitoring erreurs publish et latence Graph.

Critères « go » minimal

- [] 1 publication réelle tracée en base
- [] Commentaires lisibles dans Engagement (Postman : `GET /{media-id}/comments` non vide)
- [] CI verte sur main
- [] Runbook SSH testé

8. Références internes

Document | Contenu

`docs/project-status/livrable-client-checklist.md` | Checklist % par bloc (~68 %)
`docs/project-status/integration-plan.md` | Phases P0–P5
`docs/project-status/project-update-boss-fr-2026-04-30.md` | Synthèse direction
`distribution-engine/scripts/diagnose-engagement-comments.cjs` | Diagnostic commentaires IG